

Aprobată prin Hotărârea Consiliului Director
nr. 13 din 03.12.2025

Nr. 51 / 15.12.2025

NOTĂ INTERNĂ

privind prelungirea perioadei de evaluare și selecție a proiectelor depuse prin platformă la
Asociația GAL Stejarul

Având în vedere Apelurile de selecție lansate de Asociația GAL Stejarul în perioada
01.09.2025 - 11.12.2025 pentru accesarea intervențiilor FEADR din cadrul SDL 2023-2027,
respectiv:

- Apelul de selecție 805/815/1/1/2025 pentru intervenția ST5 Start-up rural;
- Apelul de selecție 808/000/1/2/2025 pentru intervenția ST2 Investiții pentru comunități dezvoltate;
- Apelul de selecție 804/000/1/3/2025 pentru intervenția ST3 Acțiuni pentru mediu și climă;
- Apelul de selecție 808/818/1/4/2025 pentru intervenția ST4 Investiții și servicii pentru promovarea patrimoniului local;
- Apelul de selecție 806/000/1/5/2025 pentru intervenția ST6 Antreprenor în teritoriul GAL Stejarul.

Ținând cont de:

- Complexitatea procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare, care presupune verificarea criteriilor de eligibilitate generale și locale, acordarea punctajelor conform criteriilor de selecție, transmiterea solicitărilor de informații suplimentare și analiza răspunsurilor, precum și finalizarea procesului prin întocmirea fișelor de verificare;
- Suprapunerea perioadei de evaluare cu un volum ridicat de activități curente, respectiv elaborarea documentelor de lansare și a procedurilor pentru cele 5 Intervenții FEADR din cadrul SDL 2023-2027, precum și continuarea activităților aferente intervenției de Cooperare și intervenției FSE, fapt care a generat întârzieri în debutul evaluării proiectelor încărcate în platformă;
- Timpul necesar real pentru evaluare, raportat la numărul de proiecte depuse, întrucât analiza unui proiect necesită în medie 1-2 zile lucrătoare pentru fiecare evaluator, la care se adaugă perioadele legale pentru răspunsurile la clarificări (maximum 7 zile pentru fiecare rundă de clarificări), ceea ce îngreunează respectarea termenelor inițiale stabilite în documentele de accesare;
- Necesitatea asigurării unui proces de evaluare riguros, corect, documentat și conform procedurilor aprobate, astfel încât calitatea verificărilor să nu fie afectată de constrângeri de timp;
- Faptul că, la momentul actual, Asociația GAL Stejarul se află în procedura de modificare a reprezentantului legal în relația cu AFIR, ca urmare a schimbării președintelui GAL, procedură care necesită un interval de timp pentru finalizare și

validare; până la finalizarea acestei proceduri nu poate fi întrunit Comitetul de Selecție, întrucât Raportul de Selecție Intermediar și Raportul de Selecție Final trebuie semnate de președintele GAL / reprezentantul legal al Asociației, conform prevederilor procedurale aplicabile;

- Structura actuală a resurselor umane implicate în procesul de evaluare, respectiv existența unui singur evaluator cu normă întreagă și a unui evaluator cu fracțiune de normă ($\frac{1}{2}$ normă), fapt care limitează capacitatea zilnică de analiză a cererilor de finanțare și impune un ritm de evaluare adaptat resurselor disponibile, pentru a asigura respectarea procedurilor și calitatea verificărilor efectuate;

În contextul celor evidențiate și având în vedere necesitatea desfășurării unei evaluări riguroase și conforme, se consideră necesară **prelungirea etapei de evaluare a proiectelor** (verificarea eligibilității, acordarea punctajelor, publicarea Raportului de Selecție Intermediar și transmiterea notificărilor) de la maximum 60 zile calendaristice de la data închiderii sesiunii la **maximum 90 zile calendaristice de la data închiderii sesiunii**.

De la data publicării Raportului de Selecție Intermediar se aplică următoarele termene, care rămân nemodificate, conform ghidurilor intervențiilor:

- **Depunerea contestațiilor:** Depunerea contestațiilor se va realiza în termen maximum de 5 zile calendaristice de la publicarea Raportului de Selecție
- **Emiterea raportului de soluționare a contestațiilor:** Raportul de soluționare a contestațiilor se va realiza în termen 20 zile calendaristice de la închiderea perioadei de depunere a contestațiilor.
- **Emiterea raportului de selecție final:** Raportul de selecție final se publică în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea Raportului de Soluționare a Contestațiilor sau de la împlinirea termenului de depunere a contestațiilor (pentru situațiile în care nu se depun contestații).

Astfel, ca urmare a prelungirii cu 30 de zile a termenului de publicare a Raportului de Selecție Intermediar, perioada totală maximă de evaluare și selecție a proiectelor depuse se prelungește de la 90 zile calendaristice la 120 zile calendaristice.

Manager GAL Stejarul,
ACĂTĂNOAIE ANCA